Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 07.05.2019 №03-01/29/159

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

	№

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1.
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2019
	31.12.2024
	Ивасюк С.В.

Таланова И.В.
	

	1.1.
	Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитета и образовательных организаций, включенных в выборку для апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	20.04.2019
	01.09.2019
	Ивасюк С.В.

Таланова И.В.
	приказ УО, список ответственных лиц

	1.2
	Участие в семинарах, совещаниях для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (по образовательным зонам области)
	20.04.2019
	01.12.2019
	Ивасюк С.В.

Таланова И.В.
	план мероприятий УО, справка об участии

	1.3
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) в муниципалитете 
	
	31.12.2024
	Ивасюк С.В.
	информационно-аналитический отчет

	2.
	Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций муниципалитета
	20.04.2019
	31.12.2022
	Ивасюк С.В.

Аникеева Т.В.
	информационно-аналитический отчет

	2.1
	Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа (ежегодно)
	25.08.2019
	31.12.2024
	Таланова И.В.
Аникеева Т.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга,    реестр обновленных ресурсов общего доступа

	2.2
	Все образовательные организации муниципалитета обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	
	31.12.2022
	Аникеева Т.В.
	информационно-аналитический отчет 

	3.
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городе Абдулино, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, гарантированным интернет-трафиком

- не менее 65% образовательных организаций,

- не менее 70% образовательных организаций,

- не менее 75% образовательных организаций,

- не менее 85% образовательных организаций,

- не менее 95% образовательных организаций,

- не менее 100% образовательных организаций
	20.04.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024
	Ивасюк С.В.

Таланова И.В.

Аникеева Т.В.
	план мероприятий, список школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	3.1
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований
	10.03.2019
	30.11.2024
	Аникеева Т.В.
	справка по итогам проведения мониторинга, 

список школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	4.
	Повышение квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 

- не менее 3% работников,

- не менее 10% работников, 

- не менее 20% работников, 

- не менее 30% работников, 

- не менее 40% работников, 

- не менее 50% работников 
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024
	Таланова И.В.

Ишемгулов Р.Х.


	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации

	4.1
	Создание условий для непрерывного обучения взрослых и организация обучения работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения
	20.08.2019
	20.11.2024
	Таланова И.В.

Ишемгулов Р.Х.


	план мероприятий, мониторинг процесса обучения слушателей курсов, отчет о проведении курсовой подготовки

	5.
	Участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, формированию для обучающихся цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
- не менее чем 5% детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций,

- не менее чем 15% детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций,

- не менее чем 30% детей, обучающихся в 40 % общеобразовательных организаций,

- не менее чем 50% детей, обучающихся в 60 % общеобразовательных организаций,

- не менее чем 80% детей, обучающихся в 85 % общеобразовательных организаций,

- не менее чем 90% детей, обучающихся в 95 % общеобразовательных организаций
	01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

01.01.2023

01.01.2024
	31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024
	Таланова И.В.

Аникеева Т.В.
	информационно-аналитический отчёт

	5.1
	Организация мониторинга по выявлению готовности общеобразовательных организаций муниципалитета для включения в эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2019
	01.02.2020
	Таланова И.В.

Аникеева Т.В.
	выборка общеобразовательных организаций для участия в эксперименте

	5.2
	Подготовка и проведение семинара по теме «Модель урока, построенная на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации»
	10.10.2020
	10.11.2020
	Таланова И.В.

Токмакова Л.Г. Аникеева Т.В.
	справка по рекомендациям участников семинара по использованию модели урока, построенной на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации

	5.3
	Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации
	20.11.2020
	20.12.2024
	Таланова И.В.

Аникеева Т.В.
	отчет о результатах проведения эксперимента

	5.4
	Изучение атмосферы общеобразовательных школ, участвующих в эксперименте (анализ психолого-педагогического климата, изучение (опрос) мнения обучающихся, педагогов, родителей) 
	10.09.2021
	10.11.2021
	Таланова И.В.

Грызлова Н.М. Аникеева Т.В.
	справка

	5.5.
	Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс на основе принципов системно-деятельностного метода обучения, проектного метода обучения и др.
	01.11.2022
	30.12.2023
	Таланова И.В.

Ишемгулов Р.Х.

Аникеева Т.В.
	дорожная карта общеобразовательных организаций

	6.
	На территории муниципалитета реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.11.2019
	31.12.2024
	Ишемгулов Р.Х..
	отчет

	6.1
	Разработка программы, графика профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды
	01.11.2019
	31.12.2024
	Ишемгулов Р.Х..
	программа, график курсовой подготовки 


	6.2.
	Мониторинг реализации программ профессиональной переподготовки
	01.09.2024
	01.11.2024
	Ишемгулов Р.Х.
	отчет

	7.
	Во всех образовательных организациях муниципалитета внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Ивасюк С.В.

Таланова И.В.
	информационно-аналитический отчет

	7.1
	Разработка проекта и регламента по внедрению механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах.
	01.01.2021
	28.02.2021
	Таланова И.В.

Токмакова Л.Г. Аникеева Т.В.
	План мероприятий, проект внедрения

	7.2.
	Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитета и образовательных организаций, включенных в выборку для апробации новых технологий обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. 
	01.01.2021
	28.02.2021
	Ивасюк С.В.

Таланова И.В.
	список ответственных лиц

	7.3.
	Участие в  региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации. 
	01.03.2021
	30.06.2021
	Таланова И.В.

Аникеева Т.В.
	справка о проведении

	7.4
	Подготовка и проведение муниципальных  семинаров для работников сферы образования по мероприятиям апробации. 
	01.03.2021
	31.12.2021
	Таланова И.В.

Аникеева Т.В.
	План мероприятий, справка о проведении

	7.5
	Процесс внедрения в образовательные организации новых механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах
	01.07.2021
	31.12.2024
	Таланова И.В.

Токмакова Л.Г.

Аникеева Т.В.
	информационно-аналитический отчет

	7.6
	Мониторинг внедрения механизма обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.09.2024
	01.11.2024
	Таланова И.В.

Токмакова Л.Г.

Аникеева Т.В.
	отчет, справка

	7.7
	Во всех образовательных организациях муниципалитета внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Ивасюк С.В.
	информационно-аналитический отчет


